

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ БОГРАДСКОГО РАЙОНА**

**ПРИКАЗ**

от 02 ноября 2023

с. Боград

№ 343

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по  
реализации основных направлений проекта «Школа Минпросвещения  
России» в общеобразовательных организациях  
Боградского района в 2023-2024 годах**

В целях реализации основных направлений проекта «Школа Минпросвещения России» в муниципальных общеобразовательных организациях Боградского района в 2023-2024 годах п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации основных направлений проекта «Школа Минпросвещения России» в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Хакасия 2023-2024 годах (приложение).

2. Определить районный методический кабинет управления образования администрации Боградского района (заведующая Раткова И.А.) организационной структурой внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в Боградском районе.

3. Назначить муниципальным координатором, ответственным за реализацию проекта «Школа Минпросвещения России» в Боградском районе Раткову Инну Александровну – заведующую районным методическим кабинетом.

4. Руководителям общеобразовательных организаций Боградского района:

4.1. Со 2 по 13 ноября 2023 года провести самодиагностику при помощи сервиса автоматизированной самодиагностики в рамках реализации проекта «Школы Минпросвещения России».

4.2. Создать условия участия сотрудников в организации и внедрении проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023-2024 гг.

4.2. Обеспечить создание и ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте общеобразовательной организации до 10 ноября 2023 года.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник



А.В. Торопова

Приложение  
к приказу Управления образования  
администрации Боградского района  
Республики Хакасия  
от «02» ноября 2023 г. № 343

План мероприятий («дорожная карта») по реализации основных направлений проекта «Школа Минпросвещения России»  
в общеобразовательных организациях Боградского района в 2023-2024 годах

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое сопровождение				
1.1.	Утверждение ответственных лиц за реализацию проекта в муниципальных органах, осуществляющих управление в сфере образования, и в общеобразовательных организациях	Ноябрь 2023 г.	РМК УО, ОО	Список муниципальных и школьных координаторов реализации проекта
1.2.	Разработка и утверждение муниципального Плана мероприятий («дорожных карт») по реализации основных направлений проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях в 2023-2024 годах	Ноябрь 2023 г.	РМК УО	Синхронизированы процессы управления реализацией проекта на муниципальном уровне и уровне общеобразовательных организаций
1.3.	Определить базовые площадки по реализации проекта	Ноябрь 2023 г.	РМК УО	Список базовых площадок по реализации проекта
1.4.	Мониторинг выполнения мероприятий муниципального Плана мероприятий («дорожных карт») по реализации основных направлений проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях в 2023-2024 годах	Декабрь 2023 г., май 2024 г.	РМК УО	Обеспечен промежуточный контроль за реализацией мероприятий проекта

1.5.	Прохождение повторной самодиагностики общеобразовательными организациями на сайте проекта	В течение 2023-2024 годов	РМК УО, ОО	Результаты самодиагностики
1.6	Разработка программ развития общеобразовательными организациями, прошедшими самодиагностику	В течение 2023-2024 годов	РМК УО, ОО	Программы общеобразовательных организаций развития
1.7.	Проведение совещаний с руководителями ОО по организационному и методическому сопровождению реализации проекта	В течение 2023-2024 годов	РМК УО, ОО	Обеспечена оперативность взаимодействия по реализации проекта на муниципальном уровне
1.8.	Разработка карты сквозных дефицитов в общеобразовательных организациях Богградского района	Январь 2024 года	РМК УО	Муниципальная карта дефицитов по направлениям и школам
2. Организационно-методическое сопровождение				
2.1.	Анализ результатов повторной самодиагностики школ – участников проекта	Январь 2024 г.,	РМК УО	Аналитический отчет по промежуточным результатам самодиагностики школ проекта
2.2.	Участие управленческих и школьных команд общеобразовательных организаций в обучающих семинарах и вебинарах	В течение 2023-2024 годов	РМК УО, ОО	Обеспечена готовность руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций к реализации модели проекта
2.3.	Консультационная деятельность по промежуточным результатам самодиагностики	В течение 2023-2024 годов	РМК УО	Консультации по запросу
2.4.	Реализация модели наставничества в рамках проекта	В течение 2023-2024 годов	ОО	Участие ОО в семинарах, конференциях по наставничеству.
2.5.	Проведение родительских собраний по тематике проекта	Январь 2024 г.	ОО	Знакомство родительской общественности с основными направлениями проекта

2.6.	Очное собеседование по вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России» с новыми школами-участниками (по запросу: школьные управленческие команды, муниципальные координаторы)	Январь-февраль 2024 г.	РМК УО, ОО	Выявление проблем и «точек роста» школьников проекта 2024 года
2.7.	Организация участия педагогического сообщества в совещаниях Управления образования по актуальным вопросам реализации проекта	По отдельному графику	РМК УО, ОО	Обеспечена своевременная коррекция действий региональной, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках реализации Проекта
3. Информационное сопровождение				
3.1.	Создание раздела «Школа Минпросвещения России» на сайте общеобразовательных организаций Богградского района	ноябрь 2023 года - сентябрь 2024 года	ОО	Раздел на сайте общеобразовательных организаций Богградского района
3.2.	Информирование педагогической и родительской общественности через средства массовой информации о ходе реализации проекта	В течение 2023-2024 годов	ОО	Обеспечена информированность педагогической и родительской общественности в СМИ, на официальных сайтах и социальных сетях общеобразовательных организаций Богградского района